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Obras de implantação, melhoramento e pavimentação de contorno na MG-401, com extensão de 5,68
quilômetros, e construção de ponte sobre o rio Verde Grande. O empreendimento foi iniciado em 02
de setembro de 2013, paralisado em 01 de dezembro de 2014, reiniciado em 08 de junho de 2016 e
concluído em 29 de dezembro de 2016, com investimento de R$ 14,43 milhões.
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